

Приложение № 3
к постановлению администрации Урупского
муниципального района
От "28" мая 2024 № 231

График выполнения работ для складирования строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещения строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта «Газопровод межпоселковый от с. Курджиново до с. Предгорное, с. Подскальное Урупского района Карачаево-Черкесской Республики» в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам

Виды работ	2024-2027
	36 месяцев
Складирование строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта «Газопровод межпоселковый от с. Курджиново до с. Предгорное, с. Подскальное Урупского района Карачаево-Черкесской Республики»	X