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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
на выполнение научно-исследовательской работы по разработке градостроительной документации: «Внесение изменений в схему территориального планирования Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики».
	№
п.п.
	Наименование работ и этапов
 их выполнения
	Срок выполнения 
начало-окончание
(дата, месяц, год)
	Стоимость 
этапа

	1.
	Внесение изменений в графические материалы действующей СТП Урупского района, в которых отображается информация о границах ОЭЗ:
	с даты заключения контракта 60
календарных дней
начало -  июль 2014г.-окончание-август 2014г.
	500 800 (пятьсот тысяч восемьсот рублей)

	1.1.
	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:100 000.
	Июль -август
	6%

	1.2.
	Схема размещения объектов капитального строительства местного значения. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.
М 1:100 000.
	Июль -август
	6%

	1.3.
	Схема границ земель различных категорий. М 1:100 000.
	Июль -август
	5%

	1.4.
	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.  М 1:100 000.
	Июль -август
	5%

	1.5.
	Схема современного использования территории (опорный план)  М 1:100 000.
	Июль -август
	5%

	1.6.
	Схема ограничений градостроительной деятельности М 1:100 000.
	Июль -август
	7%

	1.7.
	Схема транспортной инфраструктуры             М 1:100 000.
	Июль -август
	7%

	1.8.
	Схема проектных предложений схемы территориального планирования М 1:100 000.
	Июль -август
	5%

	1.9.
	Схема инженерной инфраструктуры. Газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
М 1:100 000.
	Июль -август
	7%

	1.10.
	Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение, связь. М 1:100 000.
	Июль -август
	7%

	1.11.
	Схема «Рекреационный сектор. Туризм». М 1:100 000.
	Июль -август
	5%

	2.
	Внесение изменений в Положение о территориальном планировании (в части рекреационного сектора и транспорта)
	Июль -август
	15%

	3.
	Внесение изменений в текстовую часть материалов по обоснованию (в части рекреационного сектора и транспорта):
	Июль -август
	10%

	4.
	Согласования с органами исполнительной власти, заинтересованными ведомствами, организациями
	Июль -август
	5%

	5.
	Утверждение градостроительной документации
	август
	5%


*При возникновении объективной необходимости, Исполнитель готовит проект внесения изменений и в иные разделы проекта СТП  Урупского района в части, касающейся рекреационного сектора и предложений по развитию транспортной инфраструктуры.
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