Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной программы « Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы»

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы» утвержденной  постановлением администрации Урупского муниципального района от  28.10.2013 № 501       «Об утверждении целевой программы «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы» за 2013 год выполнены следующие мероприятия: 
1-й этап - 2013 год:

· строительство внутрипоселковых распределительных уличных газопроводов среднего и низкого давления в п. Медногорский (район «Кондратьевка») и в ст. Преградной (х. Теплый   часть ул. Красной и часть ул. Голоколосовой); 

· разработка ПСД на реконструкцию существующего ЦТП п. Медногорский под котельную, работающую на газовом топливе;

· разработка ПСД на реконструкцию котельной в ст. Преградной под газообразное топливо;

· устройство вентиляционных каналов на кровлях МКД п. Медногорский;

· устройство вентиляционных каналов на кровлях МКД ст. Преградной.

Невыполнение мероприятий 1-го этапа реализации муниципальной программы включает в себя:

· реконструкция существующего ЦТП п. Медногорский (строительные работы);

· реконструкция котельной в ст. Преградной (строительные работы);

Обоснование невыполнения запланированных мероприятий:

В настоящее время работы по реконструкции и строительству котельных в п. Медногорский и ст. Преградной не завершены. По завершению данных работ КЧ РГУП «Теплоэнерго» будут предоставлены данные о стоимости выполненных работ  для внесения в отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной программы « Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы».

МЕРОПРИЯТИЯ

первоочередных объектов газификации Урупского муниципального района на 2013-2015 гг.

	№ п/п
	Наименование


	Год реализации
	Давление

(Мпа)
	Диаметр
(мм)
	Протяженность 
(км)

план

выполнен
	Стоимость
(млн. руб) план

выполнен
	Средства по программам Министерства сельского хозяйства КЧР (млн. руб)
	Средства районного бюджета (млн. руб)
	Средства бюджета поселений района

(млн. руб)
	Привлеченные средства внебюджетных источников (средства населения)

(млн. руб)
	Спецнадбавки

(млн. руб)

	
	
	
	
	
	
	
	план
	выполнение
	план
	выполнение
	план
	выполнение
	план
	выполнение
	план
	выполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	1
	Реконструкция существующего ЦТП п. Медногорский под котельную, работающую на газовом топливе
	2013
	
	
	
	1,5196
	
	
	
	
	
	
	0,8
	1,5196
	
	

	2
	Реконструкция котельной в ст. Преградной под газообразное топливо
	2013
	
	
	
	0,173
	
	
	
	
	
	
	0,16
	0,173
	
	

	Внутрипоселковые распределительные уличные газопроводы среднего и низкого давления (проектные работы)



	1
	 ст. Преградная
	2013
	0,3 -0,03
	76  - 159
	75,4

1,06
	13,56

0,230
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2013
	0,3-0,03
	76-159


	8,7
	1,56

0,23
	
	
	0,52
	0
	0,52
	0,230
	0,52
	0
	
	

	     СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	1
	Реконструкция существующего ЦТП п. Медногорский под котельную, работающую на газовом топливе
	2013
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	40,0
	0 
	
	

	2
	Реконструкция котельной в ст. Преградной под газообразное топливо


	2013
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	8,0
	0
	
	

	Внутрипоселковые распределительные уличные газопроводы среднего и низкого давления ( строительные работы)



	
	п. Медногорский  (Кондратьевка)
	2013
	0,3 -0,03
	76-  89
	1,27

1,096
	1,552
	2,03
	1,552
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ст. Преградная
	2013


	0,3 -0,03
	76  - 159
	7,5

1,06+5,503
	12,03
16,035
	   4,83
	1,943
	1,2
	0
	1,2
	0
	2,4
	0
	2,4
	14,092

	Переход МКД п. Медногорский  и ст. Преградной на обеспечение природным газом

	1
	Устройство вентиляционных каналов на кровлях МКД п. Медногорский 
	2013
	-
	-
	-
	7,0

2,051
	
	
	
	
	3,5
	2,051
	3,5
	Расчет собственниками квартир производился с подрядной организацией самостоятельно
	
	

	2
	Устройство вентиляционных каналов на кровлях МКД ст. Преградной
	2013
	-
	-
	-
	0,002

0,36
	
	
	
	
	0,001
	0,36
	0,001
	Расчет собственниками квартир производился с подрядной организацией самостоятельно
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Распоряжением администрации Урупского муниципального района № 193 от 08.04.2014  в программу «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы» были внесены следующие изменения:

     1) в приложении к постановлению  графу «Объемы и источники финансирования (млн. руб)»  изложить в следующей редакции: «

	Объемы и источники финансирования (млн. руб):


	Объемы и источники финансирования (млн. руб):

Республиканский бюджет

(млн. руб)

(по согласованию)

Районный бюджет

(млн. руб)

Средства бюджета поселе-ний

(млн. руб)

Привлеченные средства внебюджетных источников

(млн. руб)

Спецнадбавки

(млн.руб)

(по согласованию)

2013 год

6,86

1,734

5,221

54,421

2,4

2014 год

21,478

9,1833

8,793

14,724

11,985

2015 год

40,428

13,194

17,797

27,392

19,107

ИТОГО

68,766

24,1113

31,811

96,537

33,492»




      2) в разделе 6 подраздел «2-й этап-2014год» добавить словами:

 « - подготовка топографической съемки в М 1: 500 для проведения проектных работ на строительство газопровода среднего и низкого давления в ст. Преградной по ул. Урупская  с отводом по пер. Гостелло до ГПП № 8 и ул. Свободы с отводом по ул. Лермонтова до ГРП № 2;

- подготовка инженерно-геологических, топографических и проектных работ по строительству газопровода среднего и низкого давления в ст. Преградной от вантового перехода через р. Уруп в районе ул. Урупская и далее по ул. Урупской, ул. Аскановых, пер. Орловскому до ГРП № 4 с отводом по ул. Голоколосовой до МКОУ « СОШ № 1» ст. Преградной с прохождением государственной экспертизы проекта (10% от проектных работ);

- подготовка теплотехнического расчета потребности в топливе ДК ст. Преградная;

- подготовка теплотехнического расчета потребности в топливе кинотеатра «Спутник»  ст. Преградная.»

      3) раздел 9 изложить в следующей редакции:

«Потребность финансирования программных мероприятий составляет 254,7173 млн. руб., в том числе:

     -      68,766 млн. руб. - из республиканского бюджета;

· 24,1113  млн. руб. - из средств районного бюджета;

· 31,811  млн. руб.- из средств бюджетов поселений;

· 33,492 млн. руб. - спецнадбавки;


Планируемый объем привлеченных средств внебюджетных источников составляет 96,537 млн. руб. 


Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы представлены в приложении к Программе.


Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Сведения об объемах и источниках финансирования Программы в Приложении № 1».

        4) в приложении к целевой Программе «Газификация Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы» мероприятия первоочередных объектов газификации Урупского муниципального района на 2013-2015гг. добавить мероприятие: «

	№ п/п
	Наименование


	Год реализации
	Давление

( Мпа)
	Диаметр ( мм)
	Протяженность ( км)
	Стоимость ( млн. руб)
	Средства по программам Министерства сельского хозяйства КЧР (млн. руб)
	Средства районного бюджета (млн. руб)
	Средства бюджета поселений района

(млн. руб)
	Привлеченные средства внебюджетных источников (средства населения)

(млн. руб)
	Спецнадбавки

(млн. руб)

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2013
	2014
	2015
	2013
	2014
	2015
	2013
	2014
	2015
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

	1

	Подготовка топографической съемки в М 1: 500 для проведения проектных работ на строительство газопровода среднего и низкого давления в ст. Преградной по ул. Урупская  с отводом по пер. Гостелло до ГРП № 8 и ул. Свободы с отводом по ул. Лермонтова до ГРП № 2
	2014


	-


	-
	-
	0,0463
	-
	-
	-
	-
	0,0463
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	2
	Подготовка инженерно-геологических, топографических и проектных работ по строительству газопровода среднего и низкого давления в ст. Преградной от вантового перехода через р. Уруп в районе ул. Урупская и далее по ул. Урупской, ул. Аскановых, пер. Орловскому до ГРП № 4 с отводом по ул. Голоколосовой до МКОУ « СОШ № 1» ст. Преградной с прохождением государственной экспертизы проекта ( 10% от проектных работ).
	2014
	
	
	
	0,745
	-
	-
	-
	-
	0,745
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Подготовка теплотехнического расчета потребности в топливе ДК ст. Преградная
	2014
	
	
	
	0,025
	
	
	
	
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка теплотехнического расчета потребности в топливе кинотеатра « Спутник»  ст. Преградная
	2014
	
	
	
	0,025
	
	
	
	
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	0,8413
	
	
	
	
	0,8413
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


