                                     
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА
  АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е     

        13.11.2017                              ст. Преградная                                               №  327

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Урупского муниципального района с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2017-2025 годы

        Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы" в целях ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

     1.Утвердить  план мероприятий ("дорожную карту") по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Урупского муниципального района с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2017-2025 годы согласно приложению.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования.
      3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Урупского муниципального района.


    Исполняющий обязанности
главы администрации Урупского 
муниципального района                                                                     К.С. Ижаев



                                                                                                      
                                                           Приложение
                                                                к постановлению администрации
                                                               Урупского муниципального района
                                                                     от  13.11.2017  № 327
  План мероприятий ("дорожная карта") по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Урупского муниципального района с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы
I. Характеристика проблемы
  План мероприятий ("дорожная карта") по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Урупского муниципального района составлен с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50 процентов и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы (далее - План мероприятий), разработанный в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1), во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы".
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Урупского муниципального района требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно: 
- обеспечить обучающимся участие во внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы;
- создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
- организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06. 2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".
 Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, внеклассных занятий, занятий туризмом.
Между тем в 2017-2018 учебном году в Урупском муниципальном районе  в 2 школах (15% от общего количества школ) образовательный процесс организован в две смены, 33 учащихся (2% от их общей численности) обучаются во вторую  смену.  
При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза количество школьников, обучающихся во вторую смену, в Урупском муниципальном районе будет увеличиваться.
Принимаемые меры по укреплению и развитию материально-технической базы школ снизили, но не решили проблему несоответствия школьной инфраструктуры новым требованиям. Школ, находящихся в аварийном состоянии, в Урупском муниципальном районе нет. Однако многие здания школ построены в середине прошлого века и ранее и не в полной мере отвечают современным требованиям, федеральным государственным образовательным стандартам.
Общая прогнозируемая потребность до 2025 года по вводу новых мест составляет 200 мест. 
Достижение этих показателей планируется увеличить:
- за счет строительства новых зданий школ и объектов инфраструктуры по типовым проектам в рамках софинансирования за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов - 200 учебных мест.
Необходимо строительство  2 новых школ по 100 мест.
Необходимость реализации этих мероприятий обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования. 

II. Цель и задачи, сроки и этапы реализации, а также целевые показатели (индикаторы) реализации Плана мероприятий

Целью Плана мероприятий является создание в Урупском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1 - 9 классах общеобразовательных организаций.
Целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий приведены в приложении  1 к «дорожной карте».
Мероприятия реализуется в 2 этапа:
I этап - 2017 - 2021 годы;
II этап - 2022 - 2025 годы.
На I этапе предполагается к 2021 году перевести 1 - 4 классы на обучение в одну смену (все 10 - 11 классы  обучаются в первую смену) и удержать существующий односменный режим обучения, а также начать создание новых мест для перевода школьников 5-9 классов на обучение в одну смену.
На II этапе к 2025 году планируется обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.
Реализация мероприятий приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену. Будут созданы 200 новых учебных мест.

                                             III. Мероприятия
 В целях реализации основной задачи Плана мероприятий в 2017 - 2025 годах планируется строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности. 
Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Плана мероприятий, заключение соглашений, необходимых для реализации Плана мероприятий. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 
План мероприятий включает в себя:
- строительство Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа с. Бескес» и Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа с. Курджиново» с использованием типовых проектов (2 школы по 100 мест), 
- оптимизацию загруженности и эффективного использования имеющихся помещений школ. 
Мероприятия приведены в приложении  2.
                                              
IV. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение Плана мероприятий предусматривается за счет средств федерального и республиканского бюджетов,  привлечения внебюджетных источников. 
Потребность в объемах финансирования мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджетов,  внебюджетных источников приведена в приложении  3.
                                             
V. Механизмы реализации
Ответственным исполнителем - координатором Плана мероприятий является МКУ «Управление образования   администрация Урупского муниципального района КЧР». 
Соисполнители: отдел архитектуры и отдел имущественных и земельных отношений администрации Урупского муниципального района.
Управление образования  администрации Урупского муниципального района в ходе выполнения мероприятий: 
-осуществляет планирование, организацию и контроль реализации мероприятий;
-вносит в администрацию Урупского муниципального района проекты правовых актов, необходимых для выполнения Плана мероприятий;
-разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Плана мероприятий; 
-составляет план мероприятий; 
-вносит в  администрацию Урупского муниципального района  предложения о корректировке, продлении срока реализации Плана мероприятий либо о досрочном прекращении его реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Плана мероприятий, по совершенствованию механизма реализации; 
-разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий;
-организует ведение отчетности по реализации Плана мероприятий.
 Отдел архитектуры в ходе выполнения Плана мероприятий:
-осуществляет организационно-практическую деятельность, направленную на выполнение мероприятий в части строительства новых школ и пристроек к зданиям, капитальных ремонтов, реконструкции; 
-осуществляет подготовку проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы;  
-обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Плана мероприятий; 
-ведёт ежеквартальную отчетность по реализации Плана мероприятий, а также мониторинг реализации мероприятий. 
План мероприятий и отчетность о ходе его выполнения размещается на официальном сайте  администрации Урупского муниципального района.
                           
VI. Оценка эффективности
Эффективность Плана мероприятий оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении 1.  

___________________
















                                                                                                                           


	
	Приложение  1
к Плану мероприятий ("дорожной карте") 
по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях 
Урупского муниципального района с целью ликвидации второй смены и
перевода учащихся из зданий с износом                                                 50% и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,  на 2017-2025 годы



Приложение 1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
на 2017 - 2022 годы
                                                                                                       Таблица 1
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателя

	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	1. Число новых мест в общеобразовательных организациях   всего
	единиц
	0
	0
	100
	0
	0
	0

	в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета
	единиц
	
	
	  100
	
	
	

	за счет эффективного использования имеющихся помещений школ
	единиц
	  0
	0
	0
	   0
	   0
	  0

	за счет использования свободных площадей зданий других образовательных организации, в том числе государственных
	единиц
	  0
	      0
	     0
	   0
	    0
	  0

	введённых за счет капитального ремонта, реконструкций, строительства пристроек к зданиям
	единиц
	0
	     0
	0
	0
	0
	0

	2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях  - всего
	процентов
	98
	98
	99
	99
	99
	99

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	обучающихся по образовательным программам начального общего образования
	процентов
	98
	98
	99
	99
	99
	99

	обучающихся по образовательным программам основного общего образования
	процентов
	98
	98
	98
	99
	99
	99

	обучающихся по образовательным программам среднего общего образования
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100




















                                                                                                                                    
                                                                                                                                                 
Таблица 2
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
на 2023 - 2025 годы
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	
	
	

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1. Число новых мест в общеобразовательных организациях  - всего
	единиц
	100
	0
	0

	в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального и регионального бюджета
	единиц
	100
	0
	0

	за счет эффективного использования имеющихся помещений школ
	единиц
	0
	0
	0

	за счет использования свободных площадей зданий других образовательных организации, в том числе государственных
	единиц
	0
	0
	0

	введённых за счет капитального ремонта, реконструкций, строительства пристроек к зданиям
	единиц
	0
	0
	0

	2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях города Брянска- всего
	процентов
	100
	100
	100

	в том числе:
	
	
	
	

	обучающихся по образовательным программам начального общего образования
	процентов
	100
	100
	100

	обучающихся по образовательным программам основного общего образования
	процентов
	100
	100
	100

	

	
	
	
	


	
	
______________
Приложение  2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по созданию дополнительных мест в
общеобразовательных организациях 
Урупского муниципального района
 с целью ликвидации второй смены и
перевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы, в соответствии  с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2017-2025 годы



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Приложение 2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Таблица 1
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
на 2017 - 2021 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименова
ние
реализуемых мероприятий
	Ответственный исполни
тель, соисполнители
	Источник финансирования
	Объем средств на реализацию, млн. руб.
	Конечный результат реализации мероприятий

	
	
	
	20
17
год
	20
18 год
	20
19 год
	20
20 год
	2021 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	План мероприятий ("дорожная карта")
по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях  с целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы, 
в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения, на 2017 -2025 годы
	Управление образования  администрации Урупского района,

отдел архитектуры администрации,

отдел имущественных и земельных отношений  администрации
	всего
	0
	0
	120,0
	0
	0
	1) увеличение количества введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджет
2019- на 1;
2) открытие новых мест в общеобразовательных организациях - всего на 100:
2019 - на 100.
В том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинанси
рования мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджета - на 100:
2019 - на 100;


	
	
	средства
федерального
бюджета
	
	
	114,0
	
	
	

	
	
	средства
республиканского
бюджета
	
	
	5,7
	
	
	

	
	
	Средства муниципального бюджета
	-
	-
	0,3
	-
	-
	

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Введение новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства школ
	Управление образования администрации,
отдел архитектуры, отдел имущественных и земельных отношений администрации
	Всего
	
	
	100
	
	
	

	
	
	средства
федерального
бюджета
	
	
	114,0
	
	
	

	
	
	средства
республиканского
бюджета
	
	
	5,7
	
	
	

	
	
	средства муниципального бюджета
	-
	-
	0,3
	-
	-
	

	1.1. Основная общеобразовательная школа с. Бескес
	Управление образования администрации,


отдел архитектуры администрации
	Всего
	
	
	120,0
	
	
	2019 год - изготовление ПСД, начало строительства здания школы;
2020 год - ввод здания школы в эксплуатацию.
Увеличение на 100 количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях.

	
	
	средства
федерального 
бюджета
	
	
	114,0
	
	
	

	
	
	средства
республиканского
бюджета
	
	
	5,7
	
	
	

	
	
	Средства муниципального бюджета
	-
	-
	0,3
	-
	-
	-




___________________



















Таблица 2
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
 на 2022 - 2025 годы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование 
реализуемых мероприятий
	Ответственный исполнитель, соиспол
нители
	Источник финансирования
	Конечный результат реализации мероприятий

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	План мероприятий ("дорожная карта")
по созданию дополнитель
ных мест в общеобразовательных организациях целью ликвидации второй смены и перевода учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые школы, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2017-2025 годы
	Управле
ние образова
ния администрации,

отдел архитектуры,
отдел имущественных и земельных отношений администрации
	всего
	
	120,0
	
	
	1)увеличение количества введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджета:
2023 – на 1;
2) открытие новых мест в общеобразовательных организациях - всего на 100:
2023 - 100;
В том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования мероприятий за счет средств федерального  и республиканского бюджета  - на 100:
2023 – на 100;


	
	
	средства
федерального
бюджета
	
	114,0
	
	
	

	
	
	средства
республиканского
бюджета
	
	5,7
	
	
	

	
	
	средства
муниципального
бюджета
	
	0,3
	
	
	

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	1. Введение новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства школ
	Управление образования администрации,
отдел архитектуры. Отдел имущественных и земельных отношений администрации
	Все
го
	
	100
	
	
	

	
	
	средства
федерального
бюджета
	
	114,0
	
	
	

	
	
	средства
республиканского
бюджета
	
	5,7
	
	
	

	
	
	Средства муниципального бюджета
	
	0,3
	-
	-
	

	1.1 Основная общеобразовательная школа с. Курджиново
	Управление образования администрации,

отдел архитектуры
	Всего
	
	120,0
	
	
	2023 год - начало строительства здания школы;
2024 год - ввод здания школы в эксплуатацию.
Увеличение на 100 количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях.

	
	
	средства
федерального бюджета
	
	114,0
	
	
	

	
	
	средства
республиканского
бюджета
	
	5,7
	
	
	

	
	
	средства муниципального бюджета
	
	0,3
	
	
	
































СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
 на 2017 - 2025 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименования реализуемых мероприятий
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Капитальное строи
те
льство новых школ:
	
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	1. Основ
ная общеобразова
тельная школа с. Бескес
	
	
	Начало строительства
	Вве
де
ние
в эксп
луатацию
	
	
	
	
	

	2. Основ
ная общеобразова
тельная школа с. Курджиново
	
	
	
	
	
	
	Начало строительства
	Введе
ние
в эксп
луа
та
цию
	














	
	Приложение  3
к Плану мероприятий ("дорожной карте") 
по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях 
Урупского муниципального района
с целью ликвидации второй смены и
перевода учащихся из зданий с износом                        50% и выше в новые школы, в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, 
на 2017-2025 годы



Приложение 3. ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ на 2017 - 2025 годы
(млн. рублей)*
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия
	Срок реализации
	Объем финанси-
рования - всего
	В том числе

	
	
	
	за счет средств федерального бюджета
	за счет средств республиканско
го бюджета
	за счет средств муниципального бюджета

	Введение новых мест в общеобразовательных организациях Урупского района, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования
	2017 - 2025 годы - всего
	240,0
	228,0
	11,4
	0,6

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	2017 - 2021 годы
	120,0
	114,0
	5,7
	0,3

	
	2022 - 2025 г.
	120,0
	114,0
	5,7
	0,3
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